

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS



DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	SNIP	CONTRATO	PROVINCIA	MUNICIPIO	%FINANCIERO AVANCE (T3)	DEPARTAMENTO
1	La construcción de la iglesia ubicada en La Nueva Barquita comprendió la ejecución integral de trabajos generales de ingeniería civil, iniciando con el movimiento de tierra y preparación del terreno, seguido por la edificación de la estructura principal en hormigón armado 180 kg/cm ² , reforzado con malla electrosoldada para garantizar la resistencia estructural. La obra incluyó una losa de entrepiso, estructura metálica de soporte, y la ejecución de pañetes interiores y exteriores para acabados	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONCLUSION IGLESIA EVANGELICA LA NUEVA BARQUITA (CRBE-CCC-CP-2022-0008.)		URBE -30-2022	Santo Domingo	Santo Domingo Norte	78.67%	
2	La construcción de la vía de acceso sur del Proyecto Nuevo Domingo Savio, ubicada a lo largo del borde del río Ozama, contempla una intervención integral en el ámbito de la ingeniería vial, iniciando con trabajos de estabilización del suelo y movimiento de tierra para adecuación del terreno. Se ejecutarán capas de subbase y base granular, seguidas de la colocación de la capa de rodadura con especificaciones técnicas de alto rendimiento. Además, el proyecto incluye obras de urbanismo complementario	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION VIA DE ACCESO SUR PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-LPN-2020-0003)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	96.89%	
3	La construcción del Hogar del Día del CONAPE se desarrolló conforme a una planificación técnica integral que incluyó trabajos preliminares como estudios topográficos, geotécnicos y de impacto ambiental. Se ejecutaron labores generales de limpieza, replanteo y nivelación, seguidas por un movimiento de tierra controlado para garantizar la estabilidad del terreno. En la etapa estructural del edificio, se realizaron excavaciones cargadas, se aplicó hormigón de limpieza y se construyeron cerramientos perimetrales. Asimismo, se incluyeron trabajos de terminación de superficies, instalación de puertas y ventanas, sistemas eléctricos y sanitarios, así como otros elementos complementarios, cumpliendo con las normativas vigentes de seguridad y accesibilidad.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN HOGAR DEL DIA DEL CONAPE (CRBE-CCC-LPN-2023-0001)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	99.98%	

X

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS



DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	SNIP	CONTRATO	PROVINCIA	MUNICIPIO	%FINANCIERO AVANCE (T3)	DEPARTAMENTO
4	La construcción e instalación de las redes eléctricas de baja tensión y el sistema de alumbrado de la Avenida Paseo del Río, correspondiente al Proyecto Nuevo Domingo Savio Tramo I, se ejecutó conforme a los estándares técnicos establecidos para infraestructura urbana. El alcance incluyó la instalación de aisladores, conductores, cables de distribución y acometida, conectores, medidores, gabinetes de control y protección, así como luminarias y postes para alumbrado público. Se garantizaron la correcta canalización, soporte estructural y puesta a tierra, asegurando un suministro eléctrico seguro, eficiente y continuo para los usuarios y transeúntes del área intervenida.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA AVENIDA PASEO DE RIO DEL PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO TRAMO I. (CRBE-CCC-LPN-2020-0005)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	81.83%	
5	La construcción de la calle Ricardo Carty y sus áreas de recreación se ejecutó bajo criterios técnicos orientados a mejorar la infraestructura vial y el entorno urbano. Los trabajos incluyeron la preparación del terreno, movimiento de tierra, conformación de base y sub-base granular, colocación de carpeta asfáltica, construcción de aceras y contenes. En las áreas de recreación se desarrollaron superficies con pavimentos permeables, instalación de mobiliario urbano, iluminación exterior, jardinería y zonas de juegos, garantizando funcionalidad, seguridad y accesibilidad para la comunidad. Todo el proyecto fue ejecutado conforme a las normativas técnicas vigentes y en armonía con el desarrollo urbano sostenible.	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (CRBE-CCC-LPN-2021-0011)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	92.64%	

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS



DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	SNIP	CONTRATO	PROVINCIA	MUNICIPIO	%FINANCIERO AVANCE (T3)	DEPARTAMENTO
6	La construcción del acceso peatonal en el Proyecto, Sector La Ciénaga, Distrito Nacional, fue diseñada y ejecutada con el objetivo de mejorar la conectividad y la movilidad segura de los residentes. La obra incluyó trabajos de replanteo, excavación, conformación de base granular, colocación de losas de hormigón armado, instalación de barandas metálicas de protección, sistemas de drenaje pluvial y señalización. Se priorizó la accesibilidad universal mediante rampas y pendientes adecuadas, cumpliendo con las normativas de seguridad vial y urbanismo, garantizando así un tránsito peatonal eficiente, seguro y duradero.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, PROYECTO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL. (CRBE-CCC-2023-0005)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	21.35%	
7	La construcción del Edificio Capitanía para la protección de las márgenes oriental y occidental del río Ozama se ejecutó como parte de un plan integral de control fluvial y vigilancia territorial. La obra incluyó trabajos preliminares de topografía y estudio del terreno, excavaciones, fundaciones profundas, aplicación de hormigón estructural, levantamiento de muros portantes y cerramientos, así como instalaciones eléctricas, sanitarias y de comunicación. El edificio fue diseñado con áreas operativas, administrativas y de vigilancia, incorporando sistemas de seguridad, accesibilidad y resistencia ante condiciones ambientales propias de la zona ribereña, asegurando así su funcionalidad y durabilidad en apoyo a las labores de supervisión y protección ambiental del río Ozama.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAPITANIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA (CRBE-CCC-CP-2019-0021)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	33.98%	
8	La construcción del destacamento de la Policía Nacional se ejecutó conforme a los lineamientos técnicos y normativas de edificaciones institucionales de seguridad. La obra incluyó cimentación, estructura de hormigón armado, cerramientos, instalaciones eléctricas, sanitarias y terminaciones arquitectónicas adecuadas para uso operativo. El edificio fue diseñado para garantizar funcionalidad, durabilidad y condiciones óptimas de trabajo para el personal policial.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DETACAMENTO POLICIA NACIONAL. (CRBE-CCC-CP-2023-0006)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	20.00%	

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS



DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	SNIP	CONTRATO	PROVINCIA	MUNICIPIO	%FINANCIERO AVANCE (T3)	DEPARTAMENTO
9	La construcción de estacionamientos y áreas recreativas en el Proyecto Nuevo Domingo Savio, sectores La Ciénaga y Los Guandules, D.N., se realizó siguiendo criterios técnicos de urbanismo sostenible. Los trabajos incluyeron la excavación, conformación de bases, pavimentación en hormigón y asfalto, señalización vial, drenaje pluvial y paisajismo. Las áreas recreativas fueron equipadas con mobiliario urbano, luminarias, zonas verdes y elementos de esparcimiento, garantizando accesibilidad, seguridad y funcionalidad para el disfrute comunitario.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTORES LA CIENAGA Y LOS GUANDULES, D.N. (CRBE-CCC-CP-2023-0007)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	20.00%	
10	La demolición, limpieza, nivelación y construcción de cierre definitivo para el Proyecto P30M en el Distrito Nacional se ejecutó bajo estrictos parámetros técnicos y de seguridad. Las labores incluyeron el desmonte controlado de estructuras existentes, remoción de escombros, preparación del terreno y nivelación con equipos especializados. Finalmente, se construyó un cierre perimetral en bloques y elementos metálicos, garantizando la delimitación, seguridad y estabilidad del área intervenida.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0005)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	51.65%	
11	La supervisión de las obras del Proyecto Nuevo Domingo Savio en el Distrito Nacional abarcó la construcción de la vía de acceso sur, la vía de acceso norte, la calle Ricardo Carty, así como parques, áreas deportivas, estacionamientos y el polideportivo del Parque Lineal. También incluyó la supervisión técnica de la construcción de la vía de paso del río en el tramo La Ciénaga, verificando el cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas, normativas de seguridad y calidad constructiva. Este acompañamiento garantizó la correcta ejecución de cada componente del proyecto, asegurando su funcionalidad, durabilidad y contribución al desarrollo urbano integral del sector Los Guandules.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO SUR, CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARQUE LINEAL, CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE PASO DEL RIO, TRAMO LA CIENEGA. CONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO NORTE, PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL. CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (URBE-CCC-CP-2024-0009)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	72.42%	

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS



DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	SNIP	CONTRATO	PROVINCIA	MUNICIPIO	%FINANCIERO AVANCE (T3)	DEPARTAMENTO
12	El proceso de mudanza y acarreo de residentes en zonas de alto riesgo de los sectores Los Guandules y La Ciénaga se llevó a cabo mediante una logística planificada y segura, coordinada con las autoridades correspondientes. Incluyó el embalaje, transporte y reubicación de bienes muebles, garantizando la integridad de las pertenencias y la asistencia directa a las familias durante todo el proceso. Esta operación fue parte integral del plan de reordenamiento urbano, asegurando el traslado ordenado hacia zonas habitacionales seguras y adecuadas.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	MUDANZA Y ACARREO DE RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO (LOS GUANDULES & LA CIENAGA)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	84.59%	
13	La construcción de redes eléctricas de media tensión (MT), baja tensión (BT) e iluminación en el proyecto de Paseo 30 de Mayo se ejecutó conforme a los estándares técnicos establecidos para infraestructura eléctrica urbana. Las labores incluyeron la instalación de postes, tendido de conductores, transformadores, sistemas de puesta a tierra y luminarias LED, asegurando eficiencia energética y seguridad operativa. La red fue diseñada para garantizar un suministro eléctrico estable y una iluminación adecuada en las vías y espacios públicos del área intervenida.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, MEDIA TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) E ILUMINACION. (URBE-CCC-CP-2024-0008)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	20.00%	
14	La construcción del estacionamiento en superficie, áreas complementarias y urbanismo general del Proyecto Patinódromo y Parque Deportivo "Paseo 30 de Mayo" se ejecutó con criterios de funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad. Los trabajos incluyeron excavación, conformación de base granular, pavimentación en hormigón, señalización horizontal y vertical, drenaje pluvial y paisajismo. Asimismo, se desarrollaron áreas complementarias con mobiliario urbano, iluminación, rampas de acceso y elementos de integración que fortalecen el entorno recreativo y deportivo del proyecto.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL, DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0006)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	20.00%	

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS



DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	SNIP	CONTRATO	PROVINCIA	MUNICIPIO	% FINANCIERO AVANCE (T3)	DEPARTAMENTO
15	La construcción de redes eléctricas, áreas verdes, arborización y redes hidrosanitarias del Proyecto Patinódromo y Parque Deportivo "Paseo 30 de Mayo" se realizó bajo estándares técnicos que garantizan la eficiencia y sostenibilidad del espacio. Las redes eléctricas incluyeron la instalación de luminarias LED, canalizaciones subterráneas y sistemas de control, mientras que las redes hidrosanitarias comprendieron tuberías de abastecimiento, drenaje pluvial y sanitario. Las áreas verdes y de arborización fueron diseñadas con especies nativas y sistemas de riego, promoviendo un entorno ambientalmente amigable y funcional para el disfrute comunitario.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS, AREAS VERDES, ARBORIZACION Y REDES HIDROSANITARIAS DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0008)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	20.00%	
16	La construcción del Patinódromo en el Distrito Nacional se desarrolló con criterios técnicos orientados a la práctica segura del patinaje y la integración urbana. La obra comprendió la ejecución de una pista especializada con pavimento de alta precisión, gradas metálicas con cubierta, cerramiento perimetral, sistemas de iluminación y drenaje. Además, se incorporaron elementos de paisajismo, senderos peatonales y mobiliario urbano, garantizando un espacio funcional, accesible y estéticamente integrado al entorno.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0011)			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	20.00%	
17	La construcción de urbanismo, canalización eléctrica y parqueo superficial en el proyecto Paseo 30 de Mayo se llevó a cabo siguiendo estrictos estándares técnicos para garantizar funcionalidad y seguridad urbana. Los trabajos incluyeron la pavimentación y señalización del parqueo, instalación de canalizaciones subterráneas para redes eléctricas y la adecuación de áreas peatonales con mobiliario urbano. Esta integración de infraestructuras contribuye al ordenamiento del espacio público, facilitando la movilidad y mejorando la calidad del entorno para los usuarios.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	URBANISMO + CANALIZACIÓN ELÉCTRICA + PARQUEO SUPERFICIAL			DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	20.00%	

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS



DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	SNIP	CONTRATO	PROVINCIA	MUNICIPIO	% FINANCIERO AVANCE (T3)	DEPARTAMENTO
18	La demolición, desmonte y adecuación de terrenos en el borde del río, Barrio Las Lilas, Santo Domingo Este, se ejecutaron como parte del Proyecto de Recuperación de Márgenes del Ozama. Las labores incluyeron la remoción controlada de estructuras existentes, limpieza de escombros y conformación del terreno mediante nivelación y compactación para garantizar estabilidad. Estas acciones prepararon el área para futuras intervenciones de mitigación ambiental y recuperación urbana, asegurando la protección y sostenibilidad de la margen fluvial.	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO, BARRIO LAS LILAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO "RECUPERACION MARGENES DEL OZAMA EN LAS LILAS". (URBE-CCC-CP-2024-0009)			SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	20.00%	

Ing. Agustín Balbi