



UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS

CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (MAYO 2026)

NO.	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATISTA	CONTRATO NO.	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, PROYECTO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL. (CRBE-CCC-2023-0005)	CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL		20/09/2024	30/12/2025
2	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTORES LA CIENAGA Y LOS GUANDULES, D.N. (CRBE-CCC-CP-2023-0007)	PRODICON SRL		20/11/2024	30/12/2025
3	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0005)	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.		12/06/2024	30/10/2025
4	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, MEDIA TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) E ILUMINACION. (URBE-CCC-CP-2024-0008)	CONSORCIO COEMSA		19/03/2025	30/05/2026
5	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL, DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0006)	WTD DOMINICANA SRL		20/12/2024	30/05/2026
6	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION HIDROSANITARIAS (LOTE: III) DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO.	CONSORCIO PROVECTUS		19/03/2025	30/05/2026
7	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL.. (URBE-CCC-CP-2024-0011)	CODOM, S.R.L.		17/03/2025	30/05/2026
8	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO, BARRIO LAS LILAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO "RECUPERACION MARGENES DEL OZAMA EN LAS LILAS". (URBE-CCC-CP-2024-0009)	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L.		04/01/2025	
9	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALETICA PARA PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO P30M	DINEBA DISENOS INTERIORES Y EBANISTERIA S.R.L.		01/09/2025	29/05/2026
10	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE PASEO URBANO DEL PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO.	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL		09/03/2025	25/07/2026
11	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN PROYECTO RECUPERACIÓN MARGEN ORIENTAL OZAMA: LAS LILAS ETAPA I (LAS LILAS)	CONSORCIO ECO LAS LILAS		09/03/2025	09/06/2027
12	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE LA RECUPERACION DEL MARGEN ORIENTAL, LAS LILAS, ETAPA I.	CONSORCIO COEMSA2		08/01/2026	08/01/2027



UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS

CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (MAYO 2026)

NO.	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATISTA	CONTRATO NO.	FECHA INICIO	FECHA FINAL
13	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN PARQUE FLUVIAL URBANO DEL RIO YAQUE DEL NORTE (LOTE:I) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE READECUACION URBANA, AMBIENTAL Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA.	OICA SRL		31/03/2026	31/03/2027
14	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN READECUACIÓN URBANA DE LA ENTRADA PRINCIPAL (LOTE:II) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE READECUACIÓN URBANA, AMBIENTAL Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA.	ANTIGUA INVESTMENTS SRL		31/03/2026	31/03/2027
15	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL COMUNITARIO (LOTE: III) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE READECUACIÓN URBANA, AMBIENTAL Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA	SOLAD SRL		31/03/2026	31/03/2027

Alvin E. de la Cruz M.

